

BÁO CÁO BUILD SKILL TRÍCH XUẤT KC - V1

Trạng thái kỹ thuật, kiểm thử, đóng gói và mức sẵn sàng phát hành | Cập nhật ngày 25/08/2026

TRẠNG THÁI: Hoàn thành phạm vi kỹ thuật V1 - sẵn sàng demo và pilot có kiểm duyệt

7/7 HẠNG MỤC V1 100% phạm vi	58 TEST PASS 0 test fail	82% CODE COVERAGE vượt ngưỡng 80%	PASS SKILL VALIDATOR cấu trúc hợp lệ
---	---------------------------------------	--	---

Phạm vi kỹ thuật đã hoàn thành

Hạng mục V1	Trạng thái
Cấu trúc Codex Skill và metadata	HOÀN THÀNH
Runner và consent gửi dữ liệu ra provider	HOÀN THÀNH
Trích xuất KC bằng OpenAI trực tiếp	HOÀN THÀNH
Gemini embedding và Ward clustering	HOÀN THÀNH
Parent refinement	HOÀN THÀNH
Validation, bounded repair và replay	HOÀN THÀNH
Wheel, checksum, tests và tài liệu vận hành	HOÀN THÀNH

Bảng chứng xác minh build

Kiểm tra	Kết quả	Ý nghĩa
Automated test	58/58 PASS	Core pipeline và Skill runner vượt test
Code coverage	82%	Vượt ngưỡng mục tiêu 80%
Skill validator	PASS	SKILL.md và metadata hợp lệ
Wheel package	PASS	vlearn_kc_pipeline-0.1.0 được đóng gói
Package checksum	PASS	Wheel đúng với bản mã đã kiểm tra
Live run + replay	3/3 PASS	Pipeline chạy end-to-end và artifact tái kiểm tra được

Mức sẵn sàng phát hành

Mức sử dụng	Quyết định	Điều kiện
Demo nội bộ	GO	Có thể sử dụng ngay
Pilot với giảng viên	GO CÓ ĐIỀU KIỆN	Bắt buộc duyệt output trước khi dùng
Auto-publish production	NO-GO	Thiếu human quality gate trên benchmark mới

Việc còn lại trước production

- Review 20-30 KC thuộc đúng benchmark Day 06, Day 10 và Day 14.
- Nâng extraction first-pass từ 33,3% lên mục tiêu tối thiểu 90%.
- Ghi nhận chi phí cả run thất bại.
- Thiết lập quality gate accept/edit/reject trước khi publish.

Lưu ý: 100% ở đây là mức hoàn thành của phạm vi kỹ thuật V1 đã định nghĩa, không phải tỷ lệ chất lượng sự phạm. Điểm sẵn sàng kỹ thuật nội bộ hiện tại là 86/100.